


Geschäftskontrolle Gemeinderat vom 18. Januar 2024

Nr.	Bezeichnung	Lead	Eingang	Deadline	Stand	Bemerkungen
002	Erstellung Leitfaden für Kommunikation Einwohnergemeinde Balsthal	F. Kreuchi	23.09.21	31.12.24	20%	GL wurde als Austauschgefäss zwischen Politik und Verwaltung eingeführt.
003	Totalrevision Dienst- und Gehaltsordnung Einwohnergemeinde	F. Kreuchi	23.09.21	31.12.24	10%	Der Kick-off für die Totalrevision der DGO hat am 15.11.23 stattgefunden.
006	Revision Generelle Entwässerungsplanung (GEP)	M. Reinhardt	23.09.21	31.12.25	5%	Die Ingenieurarbeiten wurden an der GR-Sitzung vom 18.01.24 vergeben.
007	Revision Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP)	M. Reinhardt	23.09.21	31.12.25	5%	Die Ingenieurarbeiten wurden an der GR-Sitzung vom 18.01.24 vergeben.
008	Überarbeitung Zustandserhebung Strassen und Werkleitungen	M. Reinhardt	23.09.21	26.04.24	90%	Die Zustandserhebung wurde an der GR-Sitzung vom 23.11.23 präsentiert.
009	Klärung der Pumpwerkstandorte Einwohnergemeinde	M. Reinhardt	23.09.21	23.06.24	40%	Die Pumpversuche wurden zum Ende des letzten Jahres abgeschlossen.
010	Abschluss und Genehmigung Ortsplanungsrevision	M. Winistörfer	23.09.21	26.07.24	95%	Die Genehmigung durch den RR wird nicht vor Mitte 2024 erfolgen.
011	Entwicklung Bauland- und Liegenschaftsstrategie	M. Winistörfer	23.09.21	31.12.24	5%	Die Startbesprechung mit dem Planer für die Offertstellung fand statt.
012	Durchführung Nutzungsplanverfahren «Papieri-Areal»	M. Winistörfer	23.09.21	31.12.25	40%	Aufgrund einer neuen Teilhaberschaft ist das weitere Vorgehen abzuklären.
014	Planung der baulichen Umsetzung der Schulraumstrategie KSTh	F. Spring	23.09.21	31.12.24	65%	Die Strategie wurde der GPK an der Sitzung vom 24.05.23 vorgestellt.
015	Erarbeitung Strategie «Zukunft Werkhof»	F. Spring	23.09.21	27.06.25	0%	Die Betriebs- und Standortanalyse wird in das Jahr 2025 verschoben.
016	Prüfung Verwaltungsausgaben mit Deckungsgrad durch Gebühren	T. Dobler	23.09.21	07.03.24	95%	Die Liste der Gebühren wurde durch den Leiter Verwaltung finalisiert.
017	Evaluierung und Einführung weiterer Einnahmequellen für die Gemeinde	T. Dobler	23.09.21	31.12.24	75%	Verschiedene Einnahmequellen wurden eruiert und sind in Umsetzung.
020	Überarbeitung Strukturen und Zuständigkeiten zwischen Behörden und Schule	Ch. Rütli	23.09.21	31.12.24	85%	Die neuen Strukturen werden in die Schulordnung eingearbeitet.
022	Aufgleisen «Deutschförderung vor dem Kindergarten» auf Gemeindeebene	R. Fluri	23.09.21	31.12.24	15%	Die vorhandenen Kapazitäten von KITA und Spielgruppe werden geprüft.
023	Durchführung von Projekten zur Förderung der Gesundheit der Bevölkerung	R. Fluri	23.09.21	30.04.25	75%	Am 18.11.23 wurden durch den GR Äpfel an die Bevölkerung verteilt.
024	Überarbeitung und Verabschiedung Entsorgungsreglement	H. von Arb	23.09.21	27.09.24	70%	Der Entwurf des Reglements wird bis am 29.02.24 beim GP abgegeben.
025	Erarbeitung Strategie «Zukunft Entsorgungsstelle Hunzikerhof»	H. von Arb	23.09.21	29.03.24	30%	Der Leistungskatalog wurde der Eggenschwiler Transporte AG zugestellt.
026	Aufgleisen und Durchführung Projekt «Natur im Siedlungsraum»	H. von Arb	23.09.21	28.03.25	80%	Bisher wurden 22 Privatpersonen und 3 Firmen beraten.
029	Überarbeitung und Verabschiedung Reglement für Vereinsunterstützung	R. Zihler	23.09.21	31.12.24	50%	Der Entwurf des Reglements wurde zur Vorprüfung eingereicht.
030	Massnahmendefinition zur Sicherstellung der Durchführung von Grossanlässen	R. Zihler	23.09.21	31.12.24	0%	Wird in Zusammenarbeit mit dem RL Hochbau erarbeitet.
035	Erarbeitung Umsetzungsstrategie zum Bericht über die Schulwegsicherheit	M. Reinhardt	06.10.21	31.12.24	75%	Die Beratungsstelle für Unfallverhütung hat einen Bericht erstellt.
043	Beschluss und Realisierung Installation von öffentlichen Defibrillatoren	H. von Arb	15.11.21	31.03.24	90%	Das Geschäft kann bis Ende März zum Abschluss gebracht werden.
048	Abschluss und Genehmigung Gefahrenkarte Hochwassergefahr	M. Reinhardt	29.11.21	30.04.24	95%	Die Genehmigung der Gefahrenkarte soll bis im März / April erfolgen.
050	Erstellen eines Konzepts für die Parkplatzbewirtschaftung (Gebühren)	F. Spring	10.12.21	30.06.24	10%	Das Grobkonzept soll an einer Klausur im GR besprochen werden.
052	Prüfung Einführung Personalsteuer (Kopfsteuer) Einwohnergemeinde	F. Kreuchi	14.12.21	31.12.24	20%	Ertragshöhe Personalsteuer wurde durch Finanzverwaltung eruiert.
053	Umsetzung Tempo 30er-Zone Ziegelhütte und Sportzentrum Moos	M. Reinhardt	17.12.21	31.12.23	100%	Die beiden 30er-Zonen wurden erfolgreich umgesetzt.
055	Prüfung Einsetzung «Begleitgruppe Bäder Balsthal»	F. Kreuchi	12.01.22	31.12.24	75%	Zur Evaluierung möglicher Attraktivierungen soll eine AG eingesetzt.
057	Überarbeitung Reglemente über Gebühren und Grundeigentümerbeiträge	T. Dobler	09.02.22	31.12.24	10%	Reglemente sind nicht mehr zeitgemäss und müssen überarbeitet werden.
061	Umsetzung Projekt «Ausstiegshilfen für Amphibien aus Schächten»	H. von Arb	29.03.22	29.02.24	90%	Die Ausstiegshilfen werden bis Ende Februar gemäss Offerte realisiert.

062	Umsetzung Projekt «Reduktion PSM durch Ersatz Schachtdeckel»	M. Reinhardt	29.03.22	31.03.24	20%	Infrastrukturkommission hat Ingenieurbüro mit Erhebung beauftragt.
063	Durchführung Nutzungsplanverfahren «Bifangbündeln»	M. Winistörfer	07.04.22	26.04.24	20%	Dritter Workshop des kooperativen Planungsprozesses hat stattgefunden.
064	Erarbeitung des Labels «Kinderfreundliche Gemeinde» der UNICEF	H. von Arb	20.04.22	31.12.24	10%	Die Standortbestimmung ist in Zusammenarbeit mit UNICEF in Arbeit.
065	Überarbeitung Schulordnung Kindergarten und Primarschule Balsthal	Ch. Rütli	20.02.22	31.12.24	75%	Die Schulordnung liegt im Entwurf vor und befindet sich in der Vorprüfung.
066	Durchführung Nutzungsplanverfahren «St. Wolfgangstrasse»	M. Winistörfer	07.04.22	26.04.24	20%	Dritter Workshop des kooperativen Planungsprozesses hat stattgefunden.
067	Durchführung Nutzungsplanverfahren «Rainfeld»	M. Winistörfer	02.08.22	31.12.24	10%	Der GR hat die Planung am 02.11.23 in die Vorprüfung verabschiedet.
068	Standortevaluation für Realisierung Pumptrack Einwohnergemeinde	R. Zihler	04.10.22	31.12.24	80%	In Sachen Baurechtsvertrag konnte keine Einigung gefunden werden.
069	Erstellung Pflichtenheft Sport- und Kulturkommission z.H. Gemeinderat	R. Zihler	11.01.23	31.12.24	50%	Der Entwurf des Pflichtenhefts wurde zur Vorprüfung eingereicht.
070	Evaluation Raumbedarf FC Klus/Balsthal mit Definition Übergangslösung	R. Zihler	17.11.22	31.12.24	90%	Der Entwurf des Schlussberichts wurde dem GP zur Prüfung abgegeben.
071	Durchführung Nutzungsplanverfahren «Höngerbächli»	M. Winistörfer	13.01.23	30.08.24	25%	Die Besprechung des Nutzungsplans mit den Anwohnern hat stattgefunden.
072	Machbarkeitsstudie Überdachung Bushaltestellen Einwohnergemeinde	F. Spring	30.01.23	09.12.24	10%	In einem ersten Schritt wurde Bestandesaufnahme durchgeführt.
074	Prüfung Einführung Kurtaxe unter Einbezug der lokalen Stakeholder	F. Kreuchi	30.03.23	31.12.24	0%	Im August fand ein erstes Gespräch mit dem Hotel Balsthal statt.
075	Vereinbarung Betriebsbesichtigungen 2024	F. Kreuchi	30.03.23	23.02.24	0%	Bis Ende Jahr sollen die Orte der Betriebsbesichtigungen definiert sein.
076	Überprüfung und Aktualisierung Sanierungsbedarf Gemeindebauten	F. Spring	03.04.23	31.12.26	5%	Die Zustandserhebung wurde mit der Liegenschaft «Minigolf» ergänzt.
077	Umsetzung Optimierungsmassnahmen basierend auf Benchmarking	T. Dobler	04.04.23	31.12.24	20%	Erste Optimierungsmassnahmen sollen dem GR bis Ende 2024 vorliegen.
078	Erarbeitung «Altersleitbild Einwohnergemeinde Balsthal»	R. Fluri	05.04.23	31.12.25	0%	Die Erarbeitung eines Altersleitbilds für die Gemeinde soll geprüft werden.
079	Teilrevision Reglement über den schulärztlichen Dienst	Ch. Rütli	19.10.23	31.12.24	5%	Die Grundlagen für die Totalrevision wurden zusammengetragen.
080	Totalrevision Gemeindeordnung Einwohnergemeinde	F. Kreuchi	31.12.22	31.12.24	80%	Die Vorprüfung des Reglements durch das AGEM ist eingetroffen.
081	Überarbeitung der Pflichtenhefte sämtliche Kommissionen	F. Kreuchi	25.10.23	31.12.24	0%	Die Pflichtenhefte sollen mit der Gemeindeordnung verabschiedet werden.
082	Erarbeitung Projekt «Sanierung Mehrzweckgebäude Litzli»	F. Spring	15.01.24	30.08.24	0%	Für das Budget 2025 sollen die Ausführungskosten eruiert werden.
083	Aktualisierung Vereinsliste Homepage inkl. Optimierung Veranstaltungskalender	R. Zihler	15.01.24	31.12.24	0%	Die Vereinsliste ist im Rahmen der neuen Homepage zu aktualisieren.
084	Erarbeitung Projekt «Sanierung und Erweiterung Kabinen FC Klus/Balsthal»	R. Zihler	15.01.24	30.08.24	0%	Auf Basis des Vorprojekts soll nun ein Ausführungsprojekt erstellt werden.
085	Erarbeitung «Integrationsleitbild Einwohnergemeinde Balsthal»	R. Fluri	16.01.24	31.12.25	0%	In einem ersten Schritt sind die vorhandenen Grundlagen auszuwerten.

 Neues Geschäft bzw. Änderung Fortschritt seit letzter Gemeinderatssitzung.

 Stellungnahme durch Lead über den Stand des Geschäfts ist / war an der Gemeinderatssitzung erforderlich.

 Geschäft ist auf zeitkritischem Weg oder in Verzug – Handlung durch Lead zwingend notwendig!